COMUNE DI JESOLO - VENEZIA

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA
Area tra via Mameli e via Tritone

(ai dell'art. 19 della L.R. 11 del 23.04.2004)
Ambito approvato con Delibera di C.C. n. 130 del 11/12/2008

all.N

VAR.

VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO
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Friulana costruzioni s.r.l.
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ARCHITETTO ARCHITETTO
Giuseppe ZORZENONI MARCO BOTTOSSO
studio Piave n.49
progest Eraclea - (VE)
via XIll Martiri 3/2 - 30027 TEL: 0421/232613 FAX: 0421/231678
San Dond di Piave - (VE) mail:m.bottosso@pianificando.com

TEL e FAX:042153341-330722
e-mail:info@studioprogest.net

data: MARZO 2014

Prog. Esec. via Tritone via Ungaretti

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CONSEGNA A TERZ! DEL PRESENTE DISEGNC SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA




CRONOPROGRANMMA DEI LAVORI - COMUNE DI JESOLO - PROGETTO ESECUTIVO

MESI (7) 1 2 3 4 5
SETTIMANE (28) 2 5 wlulillialis|iwe| 178192021 |22]23]24]25]26]27] 28
GIORNI (210)] 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210

LAVORAZIONI

ALLESTIMENTO CANTIERE

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN PORFIDO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONT

SCAVO ; POSA CORDONATE

OPER IDRAULICHE
OPERE ILLUMINOTECNICHE

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE

REALIZZAZIONE OPERE A VERDE

REALIZZAZIONE OPERE ADEGUAMEN

TO IMPIANTI

RIASFALTATURA STRADA

SCARIFICAZIONE STRADA ESISTENTE

RIFACIMENTO ASFALTI E PAVIMENTAZIONE ATTRAVERSAMENTI

SEGNALETICA ORIZZONTALE

RIFINITURE VARIE

SMOBILITAZIONE CANTIERE




