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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 2015/70 DEL 03/08/2015 

 

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE 

 

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI  URBANIZZAZIONE DELL'AMBITO 

RESIDENZIALE 20/B: PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI 

PERMESSO DI COSTRUIRE T/08/02521 DEL 19/02/2008. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

 

PREMESSO che:  

- il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale, approvato dalla giunta regionale veneta in data 

4/08/1977 con delibera n. 3425, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l’intero territorio risulta 

quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 04/08/2000, n. 1979 

del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003 e n. 812 del 08/04/2008, con provvedimento di consiglio comunale 

n. 56 del 10/04/2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 

1334 dell’ 11/05/2010; 

- con delibera di consiglio comunale n. 123 del 13/08/2004 è stato approvato il piano particolareggiato per gli 

insediamenti produttivi, commerciali e residenziali, ambiti 18-19-20; 

- in data  26.07.2005  è stata sottoscritta la convenzione tra le ditte lottizzanti degli ambiti 18-19-20 ed il 

comune di Jesolo, rep. 81447 notaio Carlo Bordieri di Jesolo; 

- con delibera di giunta comunale n. 359 del 09/10/2007 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione previste per l’ambito 20/b; 

- in data  10.12.2007  è stata sottoscritta la convenzione tra le ditte lottizzanti dell’ambito 20/b ed il comune di 

Jesolo, rep. 85341 notaio Carlo Bordieri di Jesolo; 

-con delibera di giunta comunale n. 259 del 10/09/2013 è stata adottata la variante al piano particolareggiato 

18-19-20 per insediamenti produttivi, commerciali, residenziali – ambito 20/b.  

-con delibera di giunta comunale n. 316 del 12/11/2013 è stata approvata la variante al piano particolareggiato 

18-19-20 per insediamenti produttivi, commerciali, residenziali – ambito 20/b.  

- in data  31/07/2014  è stata sottoscritta una nuova convenzione tra le ditte lottizzanti dell’ambito 20/b ed il 

comune di Jesolo, rep. 93600 notaio Carlo Bordieri di Jesolo. 

 

ATTESO che la ditta attuatrice delle opere di urbanizzazione dell’ambito 20b, in data 30/06/2015 

prot.39557, ha presentato un’istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori delle opere di 

urbanizzazione dell’ambito 20b, istanza successivamente integrata in data 16/07/2015 prot.43409. 

 

VISTO: 

- il permesso di costruire n. T/08/2521 del 19/02/2008 relativo alle opere di urbanizzazione interne al 

Comparto 20B; 

- la comunicazione di inizio lavori in data 18/06/2009, protocollo n. 35086 del 16/06/2009; 

- il termine ultimo per la fine dei lavori è scaduto il 18/06/2012; 

- la prima proroga di un anno del termine di ultimazione dei lavori rilasciata in data 11/06/2012 prot. 33949; 

- la seconda proroga di un anno del termine di ultimazione dei lavori rilasciata in data 02/07/2013 prot. 

39740; 

- la terza proroga di un anno del termine di ultimazione dei lavori rilasciata in data 16/06/2014, prot. 37598; 

-il permesso di costruire n. T/15/4924 del 09/03/2015 relativo alla variante alle opere di urbanizzazione 

interne al Comparto 20B. 

 

RICHIAMATO l’art. 15 del d.P.R. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.. 
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CONSIDERATO che, come dichiarato dal legale rappresentante del consorzio urbanistico 20b, il comparto 

medesimo ha dovuto far fronte ad un periodo di notevole difficoltà economico-finanziaria ed ha dovuto 

assegnare i lavori rimanenti ad una nuova impresa che subentrerà a quella precedentemente incaricata. 

 

RITENUTO pertanto di concedere l’ulteriore proroga richiesta al permesso di costruire. 

 

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’ente. 

 

PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

1) la premessa è parte integrante della presente proposta; 

2) di disporre che il termine per l’ultimazione dei lavori inerenti al permesso di costruire n. T/08/2521 del 

19/02/2008, relativo alle opere di urbanizzazione interne al Comparto 20B, viene prorogato di mesi 12 

(dodici) e verrà a scadere il giorno 18.06.2016, fermi e invariati tutti gli obblighi e le prescrizioni in esso 

contenuti; 

3) di incaricare l’unità organizzativa urbanistica e cartografico della redazione del permesso di costruire, con 

le prescrizioni riportate nei pareri degli uffici comunali e degli enti gestori di servizi e di sottoservizi. 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

                                                 arch. Renato Segatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi  e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


